泗洪县人民政府文件

洪政发〔2025〕1号

泗洪县人民政府关于印发

2025年泗洪县重大产业项目投资计划的通知

各乡镇人民政府、各街道办事处，县各开发区、园区管委会，县各有关部门和单位：

现将2025年泗洪县重大产业项目投资计划印发给你们，并就有关要求通知如下：

一、凝聚共识明方向，助力经济社会高质量发展。2025年是“十四五”规划收官与“十五五”规划谋篇的关键节点，也是进一步全面深化改革、推进中国式现代化的关键之年，加快推进全县重大产业项目建设意义非凡。各乡镇（街道）与各部门要充分意识到重大产业项目建设是经济发展的强劲引擎，对地区发展起着关键的引领与驱动作用。要秉持“工业强县、产业兴县”这一核心理念，坚定不移地走产业发展之路，坚持招大引强的策略，积极主动地与大型企业、优质项目对接，吸引更多具有强大实力和发展潜力的项目落地生根。与此同时，要高度重视项目转化环节，通过优化服务流程、提供政策支持等方式，确保引进的项目能够迅速落地实施，转化为实际生产力。通过夯实实体经济根基，进而推动产业结构优化升级，助力县域经济高质量发展。

二、勇担使命抓推进，推动项目建设提质增效。各乡镇（街道）与各部门要抓住关键，以“项目目标化、目标节点化”为导向，依托“五个一”工作推进机制，积极配合做好征迁清障工作，保障重大产业项目按序时推进。项目建设单位要抓紧时间确定项目建设方案和规划设计，主动对接有关部门，不等不靠，争分夺秒办理各项建设手续，确保完成年度投资建设任务。相关部门要进一步加大服务帮办力度，优化手续办理流程，强化服务保障，破除制约因素，确保问题解决机制高效运行，实现项目建设全流程提质增效。
三、真抓实干促落实，决胜项目年度建设目标。真抓实干是推动各项工作稳步前行、促进目标落地生根的关键所在。全县上下务必要全力以赴，以坚定不移的决心和雷厉风行的行动，推动项目平稳、有序、快速建设。各乡镇（街道）与各部门要对照项目建设目标，细化分解阶段任务，明确责任落实到人，在保证项目安全与工程质量的前提下，精心组织、合理安排，确保项目能够按照既定的序时进度顺利推进。县发改局等部门要做好项目监测、调度与督查，按月通报预警，对未按时开工与进展滞后项目重点督查通报，以务实作风完成年度建设任务。
附件：2025年泗洪县重大产业项目投资计划表
泗洪县人民政府

2025年1月23日

（此件公开发布）

附件

2025年泗洪县重大产业项目投资计划表

单位：万元

	序号
	项目名称
	项目
性质
	建设
地点
	开竣工
时间
	建设内容及规模
	计划
总投资
	截至2024年底完成投资
	2025年计划投资
	年度资金来源
	2025年度计划建设进度
	责任
单位

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	上级资金
	国企资金
	社会资本（含PPP）
	一季度
	二季度
	三季度
	四季度
	

	
	合计（100个）
	
	
	6677500
	1141500
	4005500
	1800
	58000
	3945700
	
	
	
	
	

	
	一、先进制造业项目（76个）
	
	
	6181000
	1102000
	3661000
	0
	0
	3661000
	
	
	
	
	

	
	（一）机电装备（35个）
	
	
	2228000
	337000
	1618000
	0
	0
	1618000
	
	
	
	
	-

	1
	▲泗洪瀚宏精密制造
	续建
	经开区
	2024.1-2025.12
	新建厂房及配套用房42万平方米，购置CNC加工中心、镗缸机、数控深孔钻等设备，年产船用往复活塞内燃机、车用电机、汽轮机等130万套
	500000
	250000
	250000
	
	
	250000
	1月投资10000万元，厂房施工，设备订购；2月投资10000万元，厂房施工，设备订购；3月投资10000万元，厂房施工，设备订购
	4月投资10000万元，厂房施工，设备订购；5月投资20000万元，厂房施工，设备订购；6月投资20000万元，厂房完工，设备订购
	7月投资55000万元，设备进场安装；8月投资20000万元，设备安装；9月投资20000万元，设备安装
	10月投资25000万元，设备安装；11月投资25000万元，设备安装调试；12月投资25000万元，投产
	经开区

	2
	▲泗洪拓邦流体控制
	新开工
	经开区
	2025.1-2026.12
	新建厂房及配套用房20.8万平方米，购置蝶阀生产线、控制阀生产线、球阀生产线等设备，年产大口径蝶阀、调节阀、球阀等智能化流体控制系统3万台（套）
	200000
	
	100000
	
	
	100000
	3月投资5000万元，基础施工，设备订购
	4月投资6000万元，基础施工，设备订购；5月投资6000万元，基础完工，厂房施工，设备订购；6月投资8000万元，厂房施工，设备订购
	7月投资12000万元，厂房施工，设备订购；8月投资13000万元，厂房施工，设备订购；9月投资13000万元，厂房施工，设备订购
	10月投资12000万元，厂房施工，设备订购；11月投资12000万元，厂房施工，设备订购；12月投资13000万元，厂房施工，部分设备进场
	经开区

	3
	▲泗洪寅明汽车
	新开工
	经开区
	2025.1-2025.11
	新建厂房及配套用房12万平方米，购置加工中心、车床、铣床、接管机等设备，年产车辆制动系统500万套
	100000
	
	100000
	
	
	100000
	1月投资1000万元，基础施工；2月投资1500万元，基础施工；3月投资13500万元，基础施工，设备订购
	4月投资9000万元，基础完工，厂房施工，设备订购；5月投资10000万元，厂房施工，设备订购；6月投资10000万元，厂房施工，设备订购
	7月投资13000万元，厂房完工，设备订购；8月投资13000万元，设备进场；9月投资14000万元，设备安装
	10月投资7000万元，设备安装；11月投资8000万元，设备安装调试完成，投产
	经开区

	4
	▲泗洪毅进金属
	新开工
	经开区
	2025.1-2026.6
	新建厂房及配套用房12万平方米，购置切割机、压机、铣床、加工中心等设备，年产1万台精密金属加工机械
	120000
	
	80000
	
	
	80000
	1月投资500万元，基础施工；2月投资500万元，基础施工；3月投资4000万元，基础施工，设备订购
	4月投资7000万元，基础完工，厂房施工，设备订购；5月投资8000万元，厂房施工，设备订购；6月投资8000万元，厂房施工，设备订购
	7月投资9000万元，厂房施工，设备订购；8月投资9000万元，厂房施工，设备订购；9月投资9000万元，厂房施工，设备订购
	10月投资8000万元，厂房施工，设备订购；11月投资8000万元，厂房施工，设备订购；12月投资9000万元，厂房施工，设备进场安装
	经开区

	5
	▲泗洪鑫博广汽车
	新开工
	经开区
	2025.1-2025.12
	新建厂房及配套用房10.8万平方米，购置加工中心、喷涂线等设备，年产汽车气门室盖300万套
	80000
	
	80000
	
	
	80000
	1月投资1000万元，基础施工；2月投资1000万元，基础施工；3月投资6000万元，基础施工，设备订购
	4月投资7000万元，基础完工，厂房施工，设备订购；5月投资8000万元，厂房施工，设备订购；6月投资9000万元，厂房施工，设备订购
	7月投资8000万元，厂房完工，设备订购；8月投资9000万元，设备进场；9月投资9000万元，设备安装
	10月投资7000万元，设备安装；11月投资7000万元，设备安装调试；12月投资8000万元，设备安装调试完成，投产
	经开区

	6
	▲泗洪乾亚汽车
	新开工
	经开区
	2025.1-2025.12
	新建厂房及配套用房7.2万平方米，购置冲压机、注塑机、全自动端子机等设备，年产智能刹车传感器、刹车消音片及附件等新能源汽车智能制动系统零部件5000万套
	70000
	
	70000
	
	
	70000
	1月投资300万元，基础施工；2月投资300万元，基础施工；3月投资11400万元，基础施工，设备订购
	4月投资8000万元，基础完工，厂房施工，设备订购；5月投资8000万元，厂房施工，设备订购；6月投资8000万元，厂房施工，设备订购
	7月投资10000万元，厂房完工，设备订购；8月投资9000万元，设备进场；9月投资4000万元，设备安装
	10月投资3000万元，设备安装；11月投资4000万元，设备安装调试；12月投资4000万元，设备安装调试完成，投产
	经开区

	7
	▲泗洪众弹汽车
	续建
	经开区
	2024.5-2025.12
	新建厂房及配套用房9.24万平方米，购置全自动下料生产线、冷校直机、步进式淬火炉、自动小簧热处理线、自动静电喷漆线等设备，年产钢板弹簧、底盘配件等汽车缓冲系统相关零配件2.2万吨
	100000
	40000
	60000
	
	
	60000
	1月投资2000万元，厂房施工，设备订购；2月投资2000万元，厂房施工，设备订购；3月投资3000万元，厂房施工，设备订购
	4月投资8000万元，厂房施工，设备订购；5月投资9000万元，厂房完工，设备订购；6月投资10000万元，设备进场安装
	7月投资3000万元，设备安装；8月投资4000万元，设备安装；9月投资5000万元，设备安装
	10月投资4000万元，设备安装；11月投资5000万元，设备安装调试；12月投资5000万元，设备安装调试完成，投产
	经开区

	8
	▲泗洪金腾智能
	新开工
	经开区
	2025.1-2025.10
	购买厂房及配套用房6万平方米，购置数控折弯机、圈圆机等设备，年产智能配混料设备、物料自动输送系统、自动包装系统等精密智能机械设备及配套1万台（套）
	60000
	
	60000
	
	
	60000
	1月投资1500万元，厂房装修改造；2月投资4000万元，厂房装修改造，设备订购；3月投资4000万元，厂房装修改造，设备订购
	4月投资5000万元，厂房装修改造，设备订购；5月投资6500万元，厂房装修改造，设备订购；6月投资7000万元，厂房装修改造完成，设备订购
	7月投资6000万元，设备安装；8月投资7000万元，设备安装；9月投资7000万元，设备安装调试
	10月投资12000万元，设备安装调试完成，投产
	经开区

	9
	▲泗洪卓杰智能
	新开工
	经开区
	2025.1-2025.12
	新建厂房及配套用房5.8万平方米，购置数控卧式镗铣床、数控龙门立式铣床、数控侧面铣床、数控加工中心等设备，年产全自动造型机（粘土砂高紧实度造型自动生产设备）200套
	50000
	
	50000
	
	
	50000
	1月投资1000万元，基础施工；2月投资1500万元，基础施工；3月投资3500万元，基础完工，厂房施工，设备订购
	4月投资3000万元，厂房施工，设备订购；5月投资4500万元，厂房施工，设备订购；6月投资6000万元，厂房完工，设备订购
	7月投资5000万元，设备进场安装；8月投资5000万元，设备安装；9月投资5000万元，设备安装
	10月投资5000万元，设备安装；11月投资5500万元，设备安装调试；12月投资5000万元，设备安装调试完成，投产
	经开区

	10
	▲泗洪科裕金属制品
	新开工
	经开区
	2025.1-2025.12
	新建厂房及配套用房2.2万平方米，购置水箱拉丝机、放线机、挤出机、收线机、冷却槽、金属轧机等设备，年生产高强度涂塑钢丝、铁丝、铜丝等涂塑金属丝20000吨
	40000
	
	40000
	
	
	40000
	1月投资700万元，基础施工；2月投资1000万元，基础施工；3月投资1500万元，基础完工，厂房施工，设备订购
	4月投资2000万元，厂房施工，设备订购；5月投资2000万元，厂房施工，设备订购；6月投资2300万元，厂房施工，设备订购
	7月投资7000万元，厂房完工，设备进场；8月投资4000万元，设备安装；9月投资4000万元，设备安装
	10月投资3500万元，设备安装；11月投资6500万元，设备安装调试；12月投资5500万元，设备安装调试完成，投产
	经开区
梅花镇

	11
	▲泗洪玺凯机械
	新开工
	经开区
	2025.1-2026.12
	新建厂房及配套用房8.6万平方米，购置压铸机、CNC加工中心、数控车床、液态模锻挤压机、低压铸造机等设备，年产汽车轮毂、泵体、泵盖等汽车零部件60万件，通用机械零部件75万件
	80000
	
	40000
	
	
	40000
	1月投资500万元，基础施工；2月投资1000万元，基础施工；3月投资1000万元，基础施工
	4月投资3000万元，基础施工，设备订购；5月投资3000万元，基础完工，厂房施工，设备订购；6月投资3000万元，厂房施工，设备订购
	7月投资3500万元，厂房施工，设备订购；8月投资3500万元，厂房施工，设备订购；9月投资4000万元，厂房施工，设备订购
	10月投资5500万元，厂房施工，设备订购；11月投资5500万元，厂房施工，设备订购；12月投资6500万元，厂房完工，设备进场安装
	经开区

	12
	▲泗洪瑞景达精密科技
	新开工
	经开区
	2025.1-2026.6
	新建厂房及配套用房6.8万平方米，购置CNC加工中心、钻孔机车床、数控磨床、数控车床、锻压机等设备，年产轮毂单元、法兰盘等汽车零部件及配件320万套
	50000
	
	40000
	
	
	40000
	1月投资500万元，基础施工；2月投资1000万元，基础施工；3月投资3000万元，基础完工，厂房施工，设备订购
	4月投资3000万元，厂房施工，设备订购；5月投资3500万元，厂房施工，设备订购；6月投资4000万元，厂房施工，设备订购
	7月投资4500万元，厂房施工，设备订购；8月投资5000万元，厂房完工，设备订购；9月投资5500万元，设备进场安装
	10月投资2500万元，设备安装；11月投资3500万元，设备安装调试；12月投资4000万元，设备安装调试，试生产
	经开区

	13
	▲泗洪谦和时代
	新开工
	经开区
	2025.4-2026.12
	新建厂房及配套用房5.5万平方米，购置立式加工中心、卧式加工中心、数控车床、伺服压机、清洗机等设备，年生产新能源汽车水泵500万台
	60000
	
	40000
	
	
	40000
	
	4月投资1000万元，基础施工，设备订购；5月投资1500万元，基础施工，设备订购；6月投资5000万元，基础施工，设备订购
	7月投资3000万元，基础完工，厂房施工，设备订购；8月投资3500万元，厂房施工，设备订购；9月投资5500万元，厂房施工，设备订购
	10月投资5000万元，厂房施工，设备订购；11月投资8500万元，厂房完工，设备订购；12月投资7000万元，设备进场
	经开区

	14
	▲泗洪青洋精密
	新开工
	经开区
	2025.1-2025.12
	新建厂房及附属用房3.8万平方米，购置数控机床、大型摇臂钻床、铣床、数控加工中心、大型数控磨床等设备，年产平面磨床2000台、数控机床400套
	40000
	
	40000
	
	
	40000
	1月投资500万元，基础施工；2月投资1000万元，基础施工；3月投资3000万元，基础完工，厂房施工，设备订购
	4月投资3000万元，基础完工，厂房施工，设备订购；5月投资5000万元，厂房施工，设备订购；6月投资5000万元，厂房完工，设备订购
	7月投资7000万元，设备进场安装；8月投资3000万元，设备安装；9月投资5000万元，设备安装
	10月投资2000万元，设备安装；11月投资3000万元，设备安装调试；12月投资2500万元，设备安装调试完成，投产
	经开区

	15
	▲泗洪沃凯汽车
	新开工
	经开区
	2025.1-2025.12
	新建厂房及配套用房4.9万平方米，购买立式珩磨、钻孔中心、加工中心、自动铣床、深孔钻床、数控车床等设备，年产刹车泵1200万只、离合器泵600万只、比例阀200万只、汽车涨紧轮200万套
	40000
	
	40000
	
	
	40000
	1月投资500万元，基础施工；2月投资1000万元，基础施工；3月投资2500万元，基础完工，厂房施工，设备订购
	4月投资4000万元，厂房施工，设备订购；5月投资5000万元，厂房施工，设备订购；6月投资7000万元，厂房完工，设备订购
	7月投资3000万元，设备进场安装；8月投资4000万元，设备安装；9月投资5000万元，设备安装
	10月投资2000万元，设备安装；11月投资3000万元，设备安装调试；12月投资3000万元，设备安装调试完成，投产
	经开区

	16
	▲泗洪旭鑫智能装备
	新开工
	经开区
	2025.3-2026.3
	新建厂房及配套用房4.1万平方米，购置数控加工中心、数控龙门加工中心、激光切割机、数控车床、装配流水线等设备，年生产电机转子冲压智能设备1000台套、轴承、轴承座及自动化配件20万套
	50000
	
	40000
	
	
	40000
	3月投资6200万元，基础施工，设备订购
	4月投资2800万元，基础施工，设备订购；5月投资3000万元，基础施工，设备订购；6月投资3500万元，基础完工，厂房施工，设备订购
	7月投资3000万元，厂房施工，设备订购；8月投资3500万元，厂房施工，设备订购；9月投资4000万元，厂房施工，设备订购
	10月投资3000万元，厂房施工，设备订购；11月投资5000万元，厂房完工，设备订购；12月投资6000万元，设备进场
	经开区

	17
	▲泗洪益建机车
	续建
	经开区
	2024.3-2025.12
	新建厂房及配套用房4.2万平方米，购置机床、三轴纵切机、数控轴心机床等设备，年产电磁阀和高压燃油泵40万只、电磁阀和高压燃油泵零部件300吨
	50000
	20000
	30000
	
	
	30000
	1月投资500万元，厂房施工；2月投资500万元，厂房施工；3月投资1500万元，厂房施工，设备订购
	4月投资2000万元，厂房施工，设备订购；5月投资2500万元，厂房施工，设备订购；6月投资3500万元，厂房完工，设备订购
	7月投资6000万元，设备进场安装；8月投资3000万元，设备安装；9月投资3000万元，设备安装
	10月投资3000万元，设备安装调试；11月投资2500万元，设备安装调试；12月投资2000万元，设备安装调试完成，投产
	经开区

	18
	▲泗洪鑫统仕换热系统
	新开工
	经开区
	2025.3-2026.6
	新建厂房及配套用房2.8万平方米，新购置CNC加工中心、数控机床、翅片成型机、全自动装芯机、全自动打包机等设备，年增加生产汽车热交换系统产品200万台套
	50000
	
	30000
	
	
	30000
	3月投资2000万元，基础施工，设备订购
	4月投资2000万元，基础施工，设备订购；5月投资2500万元，基础施工，设备订购；6月投资4000万元，基础完工，厂房施工，设备订购
	7月投资3000万元，厂房施工，设备订购；8月投资3000万元，厂房施工，设备订购；9月投资3500万元，厂房施工，设备订购
	10月投资3000万元，厂房施工，设备订购；11月投资3500万元，厂房完工，设备订购；12月投资3500万元，设备进场
	经开区

	19
	▲泗洪华毅数控
	续建
	经开区
	2024.3-2025.12
	新建厂房及配套用房建筑4.8万平方米，购置加工中心、升降卧式铣床、数控车床等设备，年产机械传动部件3万件
	40000
	20000
	20000
	
	
	20000
	1月投资1500万元，厂房施工，设备订购；2月投资1500万元，厂房施工，设备订购；3月投资2000万元，厂房施工，设备订购
	4月投资1500万元，厂房施工，设备订购；5月投资1500万元，厂房施工，设备订购；6月投资2000万元，厂房完工，设备订购
	7月投资3000万元，设备进场安装；8月投资1000万元，设备安装；9月投资1000万元，设备安装
	10月投资2000万元，设备安装；11月投资2000万元，设备安装调试；12月投资1000万元，设备安装调试完成，投产
	经开区

	20
	▲泗洪宝轮轴承
	新开工
	经开区
	2025.1-2026.12
	新建厂房及附属用房2.8万平方米，购置外圆磨床、内圆磨床、钻孔机、切割机等设备，年产高精密轴承130万组
	25000
	
	15000
	
	
	15000
	1月投资300万元，基础施工；2月投资300万元，基础施工；3月投资2400万元，基础施工，设备订购
	4月投资1000万元，基础完工，厂房施工，设备订购；5月投资1500万元，厂房施工，设备订购；6月投资1500万元，厂房施工，设备订购
	7月投资1000万元，厂房施工，设备订购；8月投资1500万元，厂房施工，设备订购；9月投资1500万元，厂房完工，设备订购
	10月投资2000万元，设备进场安装；11月投资1000万元，设备安装；12月投资1000万元，设备安装
	经开区

	21
	▲泗洪鑫源昌重工
	新开工
	常泗园区
	2025.1-2025.12
	新建厂房及附属用房11.7万平方米，购置数控机床、激光切割机、剪板机、自动冲床、折弯机、压弯机、自动焊接机等设备，年产钢箱梁、钢模板10万吨
	100000
	
	100000
	
	
	100000
	1月投资8000万元，基础施工，设备订购；2月投资9000万元，基础施工，设备订购；3月投资8000万元，基础施工，设备订购
	4月投资9000万元，基础完工，厂房施工，设备订购；5月投资8000万元，厂房施工，设备订购；6月投资8000万元，厂房施工，设备订购
	7月投资8000万元，厂房施工，设备订购；8月投资9000万元，厂房施工，设备订购；9月投资8000万元，厂房施工，设备订购
	10月投资9000万元，厂房完工，设备进场；11月投资8000万元，设备安装调试；12月投资8000万元，投产
	常泗园区
车门乡

	22
	▲泗洪康诺智能机械
	新开工
	常泗园区
	2025.4-2025.12
	新建厂房及附属用房3.1万平方米，购置数控车床、数控滚齿机床、万能外圆磨床、锯床、激光切割机床、卧式加工中心、抛光机、立式五轴加工中心、减速机生产线、铸造流水线等设备，年产数控机床300台、减速机10万台、空压机10万台、其他机器20万台
	28000
	
	28000
	
	
	28000
	
	4月投资4000万元，基础施工，设备订购；5月投资4000万元，基础施工，设备订购；6月投资3000万元，基础完工，厂房施工，设备订购
	7月投资3000万元，厂房施工，设备订购；8月投资3000万元，厂房施工，设备订购；9月投资3000万元，厂房施工，设备订购
	10月投资4000万元，厂房完工，设备进场；11月投资2000万元，设备安装调试；12月投资2000万元，投产
	常泗园区

	23
	▲泗洪国高精密机械
	新开工
	常泗园区
	2025.4-2025.12
	新建厂房及办公附属用房1.8万平方米，购置卧式加工中心、龙门式加工中心、立式加工中心、空压机等设备，外购铸铁件等原料，年产减速机壳体及高速冲床配件5万件（套）
	20000
	
	20000
	
	
	20000
	
	4月投资3000万元，基础施工，设备订购；5月投资3000万元，基础施工，设备订购；6月投资2000万元，基础完工，厂房施工，设备订购
	7月投资3000万元，厂房施工，设备订购；8月投资2000万元，厂房施工，设备订购；9月投资1000万元，厂房施工，设备订购
	10月投资2000万元，厂房完工，设备进场；11月投资2000万元，设备安装调试；12月投资2000万元，投产
	常泗园区

	24
	泗洪久铖智能制动闸片
	新开工
	常泗园区
	2025.4-2025.12
	租赁厂房及配套用房1.1万平方米，购置混料机、整形压机、全自动粉末成型液压机、250Km/h等级制动闸片组装线等设备，年产高铁制动闸片20万副
	10000
	
	10000
	
	
	10000
	
	4月投资500万元，厂房装修；5月投资500万元，厂房装修；6月投资1000万元，厂房装修，设备订购
	7月投资1000万元，厂房装修完工，附属设施施工，设备订购；8月投资2000万元，附属设施施工，设备订购；9月投资1000万元，附属设施施工完成，设备订购
	10月投资2000万元，部分设备进场，设备订购；11月投资1000万元，设备安装调试，试生产；12月投资1000万元，投产
	常泗园区

	25
	▲泗洪智迪智能装备
	新开工
	双沟镇
	2025.2-2025.12
	新建厂房2.2万平方米，购置加工中心、车床、激光切割机、喷涂流水线等设备30台（套），项目建成后预计年产农用机械2000套
	20000
	
	20000
	
	
	20000
	2月投资2000万元，基础施工，设备订购；3月投资2000万元，基础施工，设备订购
	4月投资2000万元，基础完工，厂房施工，设备订购；5月投资2000万元，厂房施工，设备订购；6月投资2000万元，厂房施工，设备订购
	7月投资2000万元，厂房施工，设备订购；8月投资2000万元，厂房完工，设备订购；9月投资2000万元，配套设施施工，设备订购
	10月投资2000万元，配套设施完工，设备进场；11月投资1000万元，设备安装调试；12月投资1000万元，投产
	双沟镇

	26
	▲泗洪璟畅金属二期
	新开工
	大楼街道
	2025.1-2025.12
	新建厂房及配套用房1.8万平方米，购置激光切割机、火焰切割机、等离子切割机器人等多项设备，年产切削工具18万件、中型扳手18万件
	20000
	
	20000
	
	
	20000
	1月投资2000万元，基础施工，设备订购；2月投资1500万元，基础施工，设备订购；3月投资1500万元，基础施工，设备订购
	4月投资2000万元，厂房施工，设备订购；5月投资1500万元，厂房施工，设备订购；6月投资1500万元，厂房施工，设备订购
	7月投资2000万元，附属及道路施工，设备订购；8月投资2000万元，附属及道路施工，设备订购；9月投资1500万元，附属及道路施工，设备订购
	10月投资1500万元，厂房完工，设备进场；11月投资1500万元，设备安装调试；12月投资1500万元，投产
	大楼街道

	27
	▲泗洪贺麟汽配
	新开工
	界集镇
	2025.1-2025.12
	新建厂房2.3万平方米，购置自动造型机、全自动抛光机、钻攻中心、高端深孔机、高端数控车床、自动转盘式钻攻机、高端泥芯机、高端绞机床等设备，项目建成后，年产汽车液压刹车泵、水泵、汽车配件800万只
	20000
	
	20000
	
	
	20000
	1月投资1000万元，基础施工，设备订购；2月投资1000万元，基础施工，设备订购；3月投资1000万元，基础施工，设备订购
	4月投资2000万元，基础完工，厂房施工，设备订购；5月投资2000万元，厂房施工，设备订购；6月投资3000万元，厂房施工，设备订购
	7月投资2000万元，厂房施工，设备订购；8月投资2000万元，厂房施工，设备订购；9月投资3000万元，厂房施工，设备订购
	10月投资1000万元，厂房完工，设备进场；11月投资1000万元，设备安装调试；12月投资1000万元，投产
	界集镇

	28
	▲泗洪巨增科技
	续建
	界集镇
	2024.9-2025.9
	购买标准化厂房、办公用房及其附属用房2.2万平方米，购置坩埚熔化电阻炉、压铸机、高速冲床、磨床、摇摆冲床机、多吨位冲床机、空压机、立式液压机、卧式液压机、半自动钻孔中心、跳槽机、理片机、自动送料机、环保型清理机等设备，年产定子、转子冲片及铁芯1.2万套，铝接线盒盖（座）2000套，接线板10万只，连接片30万片
	20000
	5000
	15000
	
	
	15000
	1月投资2000万元，设备订购；2月投资2000万元，设备订购；3月投资2000万元，设备订购
	4月投资2000万元，设备订购；5月投资2000万元，设备订购；6月投资2000万元，设备进场
	7月投资1000万元，设备进场，设备安装调试；8月投资1000万元，设备安装调试；9月投资1000万元，投产
	
	界集镇

	29
	▲泗洪东合辰精密机械
	续建
	界集镇
	2024.10-2025.9
	购置厂房1.2万平方米，购置动柱龙门加工中心、定梁数控龙门铣床、动梁数控龙门铣、机床导轨淬火、电动双梁起重机、动柱龙门导轨磨床等设备，年产龙门设备底座、横梁、工作台、立柱200套
	12000
	2000
	10000
	
	
	10000
	1月投资1000万元，设备订购；2月投资1000万元，设备订购；3月投资1000万元，设备订购
	4月投资1000万元，设备订购；5月投资1000万元，设备订购；6月投资1000万元，设备进场
	7月投资1500万元，设备进场，设备安装调试；8月投资1500万元，设备安装调试；9月投资1000万元，投产
	
	界集镇

	30
	▲泗洪承浩机械科技
	新开工
	界集镇
	2025.1-2025.12
	新建厂房3.5万平米；购置自动造型机、数控机床、加工中心等设备共计300台（套）；年产合金刀具（铣床、车床）30万件，箱体、曲轴、气缸150万件，喷油螺杆空气压缩机3000台
	35000
	
	35000
	
	
	35000
	1月投资1000万元，基础施工，设备订购；2月投资2000万元，基础施工，设备订购；3月投资2000万元，基础施工，设备订购
	4月投资4000万元，基础完工，厂房施工，设备订购；5月投资4000万元，厂房施工，设备订购；6月投资4000万元，厂房施工，设备订购
	7月投资4000万元，厂房施工，设备订购；8月投资4000万元，厂房施工，设备订购；9月投资4000万元，厂房施工，设备订购
	10月投资2000万元，厂房完工，设备进场；11月投资2000万元，设备安装调试；12月投资2000万元，投产
	界集镇

	31
	泗洪红圳环保科技
	新开工
	界集镇
	2025.3-2026.8
	新建厂房及附属用房4.5万平方米，购置球磨机、混料机、倾动炉、回转炉等生产及公辅设备，年生产铝酸钙金属熔剂1.5万吨、高铝矾土熟料耐火材料3万吨，年无害化处置铝灰（HW48）、铝渣（HW48）5万吨，年处置含油铝屑（HW08、HW09）4万吨
	51000
	
	36000
	
	
	36000
	3月投资4000万元，基础施工，设备订购
	4月投资4000万元，基础完工，厂房施工，设备订购；5月投资4000万元，厂房施工，设备订购；6月投资4000万元，厂房施工，设备订购
	7月投资4000万元，厂房施工，设备订购；8月投资4000万元，厂房施工，设备订购；9月投资3000万元，厂房施工，设备订购
	10月投资3000万元，厂房施工，设备订购；11月投资3000万元，厂房施工，设备订购；12月投资3000万元，厂房施工，设备订购
	界集镇

	32
	泗洪杭利传动科技
	新开工
	界集镇
	2025.1-2025.8
	新建厂房3.2万平方米，购置高端锻压机、数控车床、数控磨床、高端滚齿机等设备30余台，年产减速机10万台
	32000
	
	32000
	
	
	32000
	1月投资4000万元，基础施工，设备订购；2月投资4000万元，基础施工，设备订购；3月投资4000万元，基础施工，设备订购
	4月投资4000万元，基础完工，厂房施工，设备订购；5月投资4000万元，厂房施工，设备订购；6月投资4000万元，厂房完工，设备订购
	7月投资4000万元，设备进场，设备安装调试；8月投资4000万元，投产
	
	界集镇

	33
	泗洪银升科技
	新开工
	界集镇
	2025.3-2026.8
	新建厂房2.8万平方米、购置行车、高速冲床、磨床、摇摆冲床机、多吨位冲床机、空压机、发电机、数控车床、立式液压机、卧式液压机、半自动钻孔中心等设备220台（套），年产定子、转子冲片及铁芯6000万件
	30000
	
	22000
	
	
	22000
	3月投资3000万元，基础施工，设备订购
	4月投资3000万元，基础完工，厂房施工，设备订购；5月投资2000万元，厂房施工，设备订购；6月投资2000万元，厂房施工，设备订购
	7月投资2000万元，厂房施工，设备订购；8月投资2000万元，厂房施工，设备订购；9月投资2000万元，厂房施工，设备订购
	10月投资2000万元，厂房施工，设备订购；11月投资2000万元，厂房施工，设备订购；12月投资2000万元，厂房施工，设备订购
	界集镇

	34
	泗洪泽宏机械
	新开工
	界集镇
	2025.4-2025.12
	购置厂房1.5万平方米，购置高端数控机床80台、加工中心10台，年产货车刹车系统10万套
	15000
	
	15000
	
	
	15000
	
	4月投资2000万元，设备订购；5月投资2000万元，设备订购；6月投资2000万元，设备订购
	7月投资2000万元，设备订购；8月投资2000万元，设备订购；9月投资2000万元，设备订购
	10月投资1000万元，设备进场；11月投资1000万元，设备安装调试；12月投资1000万元，投产
	界集镇

	35
	泗洪埃克玛智能装备
	新开工
	孙园镇
	2025.1-2025.11
	新建标准化厂房1.3万平方米及配套设施，购置大型龙门加工生产线、数控龙门加工中心设备、大型数控龙门磨床等设备，年产立式精密加工中心机1000台、卧式精密加工中心机500台、数控龙门加工中心100台、数控落地镗铣床100台
	10000
	
	10000
	
	
	10000
	1月投资1500万元，厂房主体施工；2月投资1500万元，厂房主体施工；3月投资1500万元，厂房主体施工
	4月投资1000万元，附属配套施工；5月投资1000万元，外立面、水泥地坪施工；6月投资1000万元，电力施工、办公楼装修
	7月投资500万元，厂房完工，设备进场；8月投资500万元，设备安装调试；9月投资500万元，设备安装调试
	10月投资500万元，竣工、试生产，11月投资500万元，正式生产
	孙园镇

	
	（二）高端纺织（6个）
	
	
	112000
	0
	112000
	0
	0
	112000
	
	
	
	
	-

	36
	▲泗洪荣晟纺织
	新开工
	经开区
	2025.1-2025.12
	新建厂房及配套用房5.5万平方米，购置高速剑杆机、连续轧染染色机、高温高压卷染机、高温定型机，年产纺织染整服装布3000万米、箱包布4000万米、家纺布8000万米
	40000
	
	40000
	
	
	40000
	1月投资500万元，基础施工；2月投资500万元，基础施工；3月投资2500万元，基础施工，设备订购
	4月投资5000万元，基础完工，厂房施工，设备订购；5月投资5000万元，厂房施工，设备订购；6月投资5500万元，厂房完工，设备订购
	7月投资7000万元，设备进场安装；8月投资4000万元，设备安装；9月投资4000万元，设备安装
	10月投资2000万元，设备安装；11月投资2000万元，设备安装调试；12月投资2000万元，设备安装调试完成，投产
	经开区

	37
	▲泗洪鸿嘉医疗用品
	新开工
	上塘镇
	2025.1-2025.12
	购买厂房3.6万平方米，购置医用棉纱生产线、输棉机、清花机、织布机等设备，年产棉纱1万吨、纱布5000万米
	25000
	
	25000
	
	
	25000
	1月投资3000万元，购买厂房；2月投资1000万元，基础施工，厂房装修；3月投资1000万元，基础施工，厂房装修，配套设施建设
	4月投资2000万元，基础完工，设备订购；5月投资3000万元，设备订购；6月投资3000万元，设备订购
	7月投资2000万元，设备订购；8月投资3000万元，设备订购；9月投资3000万元，设备订购
	10月投资2000万元，设备进场安装调试；11月投资1000万元，设备安装调试，试生产；12月投资1000万元，试生产，投产
	上塘镇

	38
	▲泗洪豪荣纺织
	新开工
	上塘镇
	2025.1-2025.12
	租赁厂房1.2万平方米，购置清梳联、开棉机、梳棉机、混棉机、并条机、纺纱机等主要设备180台（套），预计年产棉纱6000吨
	10000
	
	10000
	
	
	10000
	1月投资1000万元，厂房装修；2月投资500万元，厂房装修，附属设施建设；3月投资500万元，厂房装修，附属设施建设
	4月投资1000万元，厂房装修及附属设施完工，设备订购；5月投资1000万元，设备订购；6月投资1000万元，设备订购
	7月投资1000万元，设备订购；8月投资1000万元，设备订购；9月投资1000万元，设备订购
	10月投资1000万元，设备进场安装调试；11月投资500万元，设备安装调试，试生产；12月投资500万元，试生产，投产
	上塘镇

	39
	泗洪浙鑫纺织
	新开工
	界集镇
	2025.3-2025.12
	新建厂房1.2万平方米，购置清梳联、开棉机、梳棉机、混棉机、纺纱机、印花机、烘干机、织布机等设备160台（套），年产布料3000万米
	13000
	
	13000
	
	
	13000
	3月投资2000万元，基础施工，设备订购
	4月投资2000万元，基础完工，厂房施工，设备订购；5月投资2000万元，厂房施工，设备订购；6月投资1000万元，厂房施工，设备订购
	7月投资1000万元，厂房施工，设备订购；8月投资1000万元，厂房施工，设备订购；9月投资1000万元，厂房完工，设备订购
	10月投资1000万元，设备进场；11月投资1000万元，设备安装调试；12月投资1000万元，投产
	界集镇

	40
	泗洪特恒纺织科技
	新开工
	界集镇
	2025.3-2025.12
	新建厂房1万平方米，购置纺纱机、印花机、烘干机、织布机等设备160台（套），年产布料3000万米
	12000
	
	12000
	
	
	12000
	3月投资2000万元，基础施工，设备订购
	4月投资2000万元，基础完工，厂房施工，设备订购；5月投资1000万元，厂房施工，设备订购；6月投资1000万元，厂房施工，设备订购
	7月投资1000万元，厂房施工，设备订购；8月投资1000万元，厂房施工，设备订购；9月投资1000万元，厂房完工，设备订购
	10月投资1000万元，设备进场；11月投资1000万元，设备安装调试；12月投资1000万元，投产
	界集镇

	41
	泗洪迪丰纺织科技
	新开工
	双沟镇
	2025.2-2025.12
	新建厂房1万平方米，购置清梳联、并条机、粗纱机、自络筒等设备30台（套），年产棉纱2000吨
	12000
	
	12000
	
	
	12000
	2月投资1000万元，基础施工，设备订购；3月投资1000万元，基础施工，设备订购
	4月投资1000万元，基础完工，厂房施工，设备订购；5月投资1000万元，厂房施工，设备订购；6月投资1000万元，厂房施工，设备订购
	7月投资1000万元，厂房施工，设备订购；8月投资1000万元，厂房完工，设备订购；9月投资1000万元，配套设施施工，设备订购
	10月投资2000万元，配套设施完工，设备进场；11月投资1000万元，设备安装调试；12月投资1000万元，投产
	双沟镇

	
	（三）绿色食品（7个）
	
	
	887000
	90000
	447000
	0
	0
	447000
	
	
	
	
	-

	42
	▲泗洪德康食品科技
	新开工
	经开区
	2025.1-2026.12
	新建厂房及配套用房30万平方米，购置自动开膛机、自动劈半机、高温低湿解冻机、分割自动线、全自动冷藏机，年产肉制品精深加工产品100万吨
	500000
	
	250000
	
	
	250000
	1月投资2000万元，基础施工；2月投资3000万元，基础施工；3月投资35000万元，基础施工，设备订购
	4月投资12000万元，基础完工，厂房施工，设备订购；5月投资15000万元，厂房施工，设备订购；6月投资20000万元，厂房施工，设备订购
	7月投资23000万元，厂房施工，设备订购；8月投资25000万元，厂房施工，设备订购；9月投资25000万元，厂房施工，设备订购
	10月投资30000万元，厂房施工，设备订购；11月投资35000万元，部分厂房完工，设备订购；12月投资25000万元，部分设备进场
	经开区

	43
	▲泗洪富杨食品科技
	新开工
	经开区
	2025.3-2026.12
	新建厂房及配套用房18万平方米，购置巴氏杀菌机、粉碎机、混合机、加热器、冷却器、过滤器、净乳机、离心泵、分离机等设备，年生产全脂灭菌乳、酸乳、奶酪等乳制品2万吨
	200000
	
	100000
	
	
	100000
	3月投资3000万元，基础施工
	4月投资6000万元，基础施工，设备订购；5月投资6000万元，基础施工，设备订购；6月投资13000万元，基础施工，设备订购
	7月投资6000万元，基础完工，厂房施工，设备订购；8月投资10000万元，厂房施工，设备订购；9月投资10000万元，厂房施工，设备订购
	10月投资10000万元，厂房施工，设备订购；11月投资16000万元，厂房施工，设备订购；12月投资20000万元，设备订购
	经开区

	44
	▲泗洪伯康食品科技
	续建
	经开区
	2024.1-2025.12
	新建厂房及配套用房13.8万平方米，购置烘干机、蒸煮机、油炸流水线等设备，年产预制菜8万吨
	100000
	50000
	50000
	
	
	50000
	1月投资2000万元，厂房施工，设备订购；2月投资2500万元，厂房施工，设备订购；3月投资3500万元，厂房施工，设备订购
	4月投资3000万元，厂房施工，设备订购；5月投资3500万元，厂房施工，设备订购；6月投资5500万元，厂房完工，设备订购
	7月投资4000万元，设备进场安装；8月投资5000万元，设备安装；9月投资6000万元，设备安装
	10月投资5000万元，设备安装；11月投资6000万元，设备安装调试；12月投资4000万元，设备安装调试完成，投产
	经开区

	45
	▲泗洪夯乐食品科技
	续建
	经开区
	2024.1-2025.12
	新建厂房及配套用房5.7万平方米，购置立式夹层锅、速冻机、真空滚揉机等设备，年产预制菜3万吨、调味品1万吨
	60000
	40000
	20000
	
	
	20000
	1月投资600万元，厂房施工，设备订购；2月投资600万元，厂房施工，设备订购；3月投资800万元，厂房施工，设备订购
	4月投资1000万元，厂房施工，设备订购；5月投资1500万元，厂房施工，设备订购；6月投资1500万元，厂房完工，设备订购
	7月投资4000万元，设备进场安装；8月投资1000万元，设备安装；9月投资1000万元，设备安装
	10月投资3000万元，设备安装；11月投资3000万元，设备安装调试；12月投资2000万元，设备安装调试完成，投产
	经开区

	46
	泗洪野鲜湖食品科技
	新开工
	双沟镇
	2025.2-2025.12
	新建厂房1.95万平方米，购置全自动灌装线、吹塑机、注塑机、发酵罐等设备，年产饮料2万吨
	11000
	
	11000
	
	
	11000
	2月投资1000万元，基础施工，设备订购；3月投资1000万元，基础施工，设备订购
	4月投资1000万元，基础完工，厂房施工，设备订购；5月投资1000万元，厂房施工，设备订购；6月投资1000万元，厂房施工，设备订购
	7月投资1000万元，厂房施工，设备订购；8月投资1000万元，厂房完工，设备订购；9月投资1000万元，配套设施施工，设备订购
	10月投资1000万元，配套设施完工，设备进场；11月投资1000万元，设备安装调试；12月投资1000万元，投产
	双沟镇

	47
	泗洪志达食品
	新开工
	大楼街道
	2025.5-2025.12
	新建设一栋两层1.8万平方米生产车间，年加工及仓储食品8000吨
	10000
	
	10000
	
	
	10000
	
	5月投资2000万元，基础施工，设备订购；6月投资2000万元，基础完工，启动厂房建设，设备订购
	7月投资1000万元，厂房施工；8月投资1000万元，厂房完工，附属施工；9月投资1000万元，启动附属办公楼及配套工程施工
	10月投资1000万元，附属办公楼及配套工程施工；11月投资1000万元，附属办公楼及配套工程完工；12月投资1000万元，设备进场调试，投产
	大楼街道

	48
	泗洪汇宁食品科技
	新开工
	瑶沟乡
	2025.7-2025.12
	新建2.7万平方米标准化厂房，购置饮料生产灌装流水线6条及辅助设备，年产饮料8000吨
	6000
	
	6000
	
	
	6000
	
	
	7月投资300万元，开工建设；8月投资300万元，厂房主体施工；9月投资1400万元，厂房主体施工，内外装修
	10月投资1000万元，厂房装修、设备订购；11月投资2000万元，设备生产线安装；12月1000万元，设备生产线安装调试、投产
	瑶沟乡

	
	（四）绿色家居（2个）
	
	
	60000
	0
	60000
	0
	0
	60000
	
	
	
	
	-

	49
	▲泗洪卡斯维诺智能家居
	新开工
	双沟镇
	2025.2-2025.12
	新建厂房8.8万平方米，购置弯管机、油压机、一体成型机、焊接机、喷塑线、组装装配线等设备，主要外购铝合金材料，钢材等，年产50万套烧烤炉，20万套取暖炉等户外用品
	50000
	
	50000
	
	
	50000
	2月投资5000万元，基础施工，设备订购；3月投资5000万元，基础施工，设备订购
	4月投资4000万元，基础完工，厂房施工，设备订购；5月投资4000万元，厂房施工，设备订购；6月投资4000万元，厂房完工，设备订购
	7月投资4000万元，配套设施施工，设备订购；8月投资4000万元，配套设施完工，设备订购；9月投资4000万元，设备订购
	10月投资6000万元，设备安装调试；11月投资5000万元，试生产；12月投资5000万元，投产
	双沟镇

	50
	▲泗洪英特睿智能家居二期
	新开工
	常泗园区
	2025.4-2025.12
	新建厂房1万平方米，购置节能型铝棒热剪炉、钢管制管机组、型材酸洗生产线（铁管）、型材氧化生产线（铝型材）、窗帘轨道生产线、走珠装配机、注塑机、吹塑机等设备40台（套），年产旗杆、注水底座、智能窗帘轨道、伸缩杆、宠物门栏等1000万件（套）
	10000
	
	10000
	
	
	10000
	
	4月投资2000万元，基础施工，设备订购；5月投资1000万元，基础施工，设备订购；6月投资1000万元，基础完工，厂房施工，设备订购
	7月投资1000万元，厂房施工，设备订购；8月投资1000万元，厂房施工，设备订购；9月投资1000万元，厂房施工，设备订购
	10月投资1000万元，厂房完工，设备进场；11月投资1000万元，设备安装调试；12月投资1000万元，投产
	常泗园区

	
	（五）新材料（18个）
	
	
	2503000
	615000
	1198000
	0
	0
	1198000
	
	
	
	
	-

	51
	▲泗洪迪特新材料
	续建
	经开区
	2024.2-2025.12
	新建厂房及配套用房19.8万平方米，购置加工中心、数控机床、数控磨床等设备，年产高强度螺栓5万吨
	300000
	120000
	180000
	
	
	180000
	1月投资12000万元，厂房施工，设备订购；2月投资18000万元，厂房施工，设备订购；3月投资20000万元，厂房施工，设备订购
	4月投资10000万元，厂房施工，设备订购；5月投资20000万元，厂房完工，设备订购；6月投资30000万元，设备进场
	7月投资12000万元，设备安装；8月投资13000万元，设备安装；9月投资15000万元，设备安装
	10月投资8000万元，设备安装；11月投资12000万元，设备安装调试；12月投资10000万元，设备安装调试完成，投产
	经开区

	52
	▲泗洪群创智慧新材料
	续建
	经开区
	2023.9-2026.12
	新建厂房及配套用房29万平方米，购置流延膜机、挤出机、电晕机、收卷机等设备，年产多层共挤功能薄膜120万吨
	1050000
	350000
	300000
	
	
	300000
	1月投资25000万元，厂房施工，设备订购；2月投资30000万元，厂房施工，设备订购；3月投资35000万元，厂房施工，设备订购
	4月投资20000万元，厂房施工，设备订购；5月投资20000万元，部分厂房完工，设备订购；6月投资30000万元，部分设备进场
	7月投资20000万元，设备安装；8月投资20000万元，设备安装；9月投资30000万元，设备安装
	10月投资20000万元，设备安装；11月投资30000万元，设备安装调试；12月投资20000万元，设备安装调试，部分试生产
	经开区

	53
	▲泗洪赛益诺新材料
	续建
	经开区
	2024.4-2025.12
	新建厂房及配套用房18.82万平方米，购置数控加工中心、数控雕刻机、数控裁切锯、精密推台锯等设备，年产加工阻燃自熄性PET发泡新材料20万立方、Balsa新材料2万立方
	200000
	80000
	120000
	
	
	120000
	1月投资6000万元，厂房施工，设备订购；2月投资6000万元，厂房施工，设备订购；3月投资8000万元，厂房施工，设备订购
	4月投资10000万元，厂房施工，设备订购；5月投资10000万元，厂房施工，设备订购；6月投资12000万元，厂房完工，设备订购
	7月投资25000万元，设备进场安装；8月投资10000万元，设备安装；9月投资15000万元，设备安装
	10月投资5000万元，设备安装；11月投资7000万元，设备安装调试；12月投资6000万元，设备安装调试完成，投产
	经开区

	54
	▲泗洪苏煜碳纤维
	新开工
	经开区
	2025.1-2026.6
	新建厂房及配套用房18万平方米，购置聚氨酯复合材料预浸料生产线、热压罐等设备，年产高性能复合材料车身部件100万件，机器人骨骼、无人机机翼等通用配件100万件
	200000
	
	150000
	
	
	150000
	1月投资1000万元，基础施工；2月投资1000万元，基础施工；3月投资16000万元，基础施工，设备订购
	4月投资8000万元，基础施工，设备订购；5月投资10000万元，基础完工，厂房施工，设备订购；6月投资17000万元，厂房施工，设备订购
	7月投资15000万元，厂房施工，设备订购；8月投资15000万元，厂房施工，设备订购；9月投资20000万元，厂房施工，设备订购
	10月投资12000万元，厂房施工，设备订购；11月投资20000万元，厂房完工，设备订购；12月投资15000万元，设备进场安装
	经开区

	55
	▲泗洪清者科技
	新开工
	经开区
	2025.1-2026.12
	新建厂房及配套用房16万平方米，购置混料系统、熔解系统、机械手机器人、退火炉等设备，年生产高端玻璃制品6600万件
	300000
	
	150000
	
	
	150000
	1月投资1500万元，基础施工；2月投资1500万元，基础施工；3月投资20000万元，基础施工，设备订购
	4月投资8000万元，基础施工，设备订购；5月投资12000万元，基础完工，厂房施工，设备订购；6月投资15000万元，厂房施工，设备订购
	7月投资15000万元，厂房施工，设备订购；8月投资15000万元，厂房施工，设备订购；9月投资15000万元，厂房施工，设备订购
	10月投资12000万元，厂房施工，设备订购；11月投资17000万元，厂房施工，设备订购；12月投资18000万元，部分厂房完工，设备订购
	经开区

	56
	▲泗洪佰誉新材料
	新开工
	经开区
	2025.1-2026.6
	新建厂房及配套用房3.2万平方米，购置混料设备、原料干燥及输送设备、固相增粘设备、塑钢带生产设备等设备，年产高强度PET塑钢带、PP打包带9500吨
	80000
	
	40000
	
	
	40000
	1月投资500万元，基础施工；2月投资500万元，基础施工；3月投资5000万元，基础施工，设备订购
	4月投资3000万元，基础完工，设备订购；5月投资3000万元，厂房施工，设备订购；6月投资4000万元，厂房施工，设备订购
	7月投资5000万元，厂房施工，设备订购；8月投资5000万元，厂房完工，设备订购；9月投资8000万元，设备进场
	10月投资2000万元，设备安装；11月投资2000万元，设备安装调试；12月投资2000万元，设备安装调试，试生产
	经开区

	57
	▲泗洪新义高端功能膜
	续建
	经开区
	2024.2-2025.10
	新建厂房及配套用房8万平方米，建设树脂输送系统、切边回收系统等设备，年产功能性薄膜14万吨
	100000
	50000
	50000
	
	
	50000
	1月投资2000万元，设备基础施工，设备订购；2月投资3000万元，设备基础施工，设备订购；3月投资5000万元，设备基础完工，设备进场
	4月投资3000万元，设备安装；5月投资4000万元，设备安装；6月投资5000万元，设备安装
	7月投资6000万元，设备安装；8月投资6000万元，设备安装；9月投资6000万元，设备安装
	10月投资10000万元，设备安装调试完成，投产
	经开区

	58
	▲泗洪大展新材料
	新开工
	经开区
	2025.1-2026.6
	新建厂房及配套用房4.62万平方米，购置转鼓干燥机、螺杆挤压机、真空煅烧炉、后纺流水线、冷却塔等设备，年产定制涤纶短纤维6万吨
	35000
	
	20000
	
	
	20000
	1月投资500万元，基础施工；2月投资500万元，基础施工；3月投资2500万元，基础施工，设备订购
	4月投资1500万元，基础完工，设备订购；5月投资2000万元，厂房施工，设备订购；6月投资2500万元，厂房施工，设备订购
	7月投资1500万元，厂房施工，设备订购；8月投资2000万元，厂房施工，设备订购；9月投资2500万元，厂房完工，设备订购
	10月投资2000万元，设备进场安装；11月投资1500万元，设备安装；12月投资1000万元，设备安装调试
	经开区

	59
	▲泗洪祥盛新材料
	新开工
	经开区
	2025.1-2026.6
	新建厂房及配套用房4.5万平方米，购置螺杆挤压机、真空煅烧炉、后纺流水线等设备，年产高端涤纶短纤维6万吨
	35000
	
	20000
	
	
	20000
	1月投资500万元，基础施工；2月投资500万元，基础施工；3月投资2500万元，基础施工，设备订购
	4月投资2000万元，基础完工，设备订购；5月投资2000万元，厂房施工，设备订购；6月投资2000万元，厂房施工，设备订购
	7月投资1500万元，厂房施工，设备订购；8月投资2000万元，厂房施工，设备订购；9月投资2500万元，厂房完工，设备订购
	10月投资3000万元，设备进场安装；11月投资800万元，设备安装；12月投资700万元，设备安装调试
	经开区

	60
	▲泗洪金美达新材料
	续建
	经开区
	2024.3-2025.12
	新建厂房及配套用房3.9万平方米，购置熔喷生产线、拌料机、分切机等设备，年产空滤无纺布、弹力无纺布、亲水无纺布4.8万吨
	30000
	15000
	15000
	
	
	15000
	1月投资1000万元，厂房施工，设备订购；2月投资1500万元，厂房施工，设备订购；3月投资1500万元，厂房施工，设备订购
	4月投资1000万元，厂房施工，设备订购；5月投资1500万元，厂房施工，设备订购；6月投资1500万元，厂房完工，设备订购
	7月投资2000万元，设备进场安装；8月投资500万元，设备安装；9月投资1000万元，设备安装
	10月投资1000万元，设备安装；11月投资1500万元，设备安装调试；12月投资1000万元，设备安装调试完成，投产
	经开区

	61
	▲泗洪万森新材料
	新开工
	经开区
	2025.1-2025.12
	购买厂房及配套用房3.8万平方米，购置拉丝机、切丝机、电焊油压机等设备，年产不锈钢特种焊接材料2万吨
	25000
	
	25000
	
	
	25000
	1月投资300万元，基础施工；2月投资300万元，基础施工；3月投资3900万元，基础施工，设备订购
	4月投资2500万元，基础完工，厂房施工，设备订购；5月投资2500万元，厂房施工，设备订购；6月投资3500万元，厂房施工，设备订购
	7月投资6000万元，厂房完工，设备进场安装；8月投资2000万元，设备安装；9月投资2000万元，设备安装
	10月投资1000万元，设备安装；11月投资500万元，设备安装调试；12月投资500万元，设备安装调试完成，投产
	经开区

	62
	▲泗洪环城新材料
	新开工
	经开区
	2025.1-2025.12
	新建厂房及配套用房4.2万平方米，购置分散机、涂布机、分切机、复卷机等设备，年产电子胶带1800万平方米
	40000
	
	40000
	
	
	40000
	1月投资800万元，基础施工；2月投资800万元，基础施工；3月投资5400万元，基础完工，厂房施工，设备订购
	4月投资3000万元，厂房施工，设备订购；5月投资4500万元，厂房施工，设备订购；6月投资6000万元，厂房完工，设备订购
	7月投资8500万元，设备进场安装；8月投资2500万元，设备安装；9月投资2500万元，设备安装
	10月投资2000万元，设备安装；11月投资2500万元，设备安装调试；12月投资1500万元，设备安装调试完成，投产
	经开区

	63
	▲泗洪贝朵阳塑业
	新开工
	经开区
	2025.5-2026.12
	新建厂房及配套用房7万平方米，购置注塑机、吸料机、拌料机、流水线、冷却塔、水循环系统等设备，年生产高端阻燃塑料杯、桶、盆、收纳盒等日用塑料制品5000吨
	50000
	
	30000
	
	
	30000
	
	5月投资500万元，基础施工；6月4500万元，基础施工，设备订购
	7月投资4000万元，基础完工，厂房施工，设备订购；8月投资4000万元，厂房施工，设备订购；9月投资5000万元，厂房施工，设备订购
	10月投资4000万元，厂房施工，设备订购；11月投资3000万元，厂房施工，设备订购；12月投资5000万元，厂房完工，设备订购
	经开区

	64
	▲泗洪新程新材料
	新开工
	经开区
	2025.1-2025.12
	租赁厂房1.5万平方米，购置拉丝生产线、圆织机、涂膜生产线、收卷机、裁剪机等设备，年生产大棚编织膜、防渗布、救灾布等功能性塑料薄膜2万吨
	10000
	
	10000
	
	
	10000
	1月投资500万元，厂房装修，设备订购；2月投资500万元，厂房装修，设备订购；3月投资500万元，厂房装修，设备订购
	4月投资1500万元，厂房装修完成，设备订购；5月投资1500万元，设备进场安装；6月投资700万元，设备安装
	7月投资900万元，设备安装；8月投资900万元，设备安装；9月投资1000万元，设备安装
	10月投资1000万元，设备安装；11月投资500万元，设备安装调试；12月投资500万元，设备安装调试完成，投产
	经开区

	65
	▲泗洪瀚燕新型材料二期
	新开工
	常泗园区
	2025.4-2025.12
	新建厂房及配套用房1万平方米，购置拉挤线、喷涂线、覆膜线、塑钢合金线、采光板线等设备15台（套），年产电木浪板、采光板、塑钢合金板等120万平方米
	10000
	
	10000
	
	
	10000
	
	4月投资2000万元，基础施工，设备订购；5月投资1000万元，基础施工，设备订购；6月投资1000万元，基础施工，厂房施工，设备订购
	7月投资1000万元，厂房施工，设备订购；8月投资1000万元，厂房施工，设备订购；9月投资1000万元，厂房施工，设备订购
	10月投资1000万元，厂房完工，设备进场；11月投资1000万元，设备安装调试；12月投资1000万元，投产
	常泗园区

	66
	泗洪铭菁新材料
	新开工
	界集镇
	2025.1-2025.6
	租赁厂房1.5万平方米，购置双螺杆挤出机、真空泵、真空缓冲罐等生产线6条，年产改性塑料造粒2500吨
	12000
	
	12000
	
	
	12000
	1月投资2000万元，设备订购；2月投资2000万元，设备订购；3月投资2000万元，设备订购
	4月投资2000万元，设备进场；5月投资2000万元，设备安装调试；6月投资2000万元，设备安装调试，投产
	
	
	界集镇

	67
	泗洪国中铝模科技
	新开工
	界集镇
	2025.3-2025.12
	购置厂房1.2万平方米，购置高端数控锯床、排冲、立式冲床、抛丸机等设备110余台，年产铝模板30万平方米
	11000
	
	11000
	
	
	11000
	3月投资2000万元，设备订购
	4月投资1000万元，设备订购；5月投资1000万元，设备订购；6月投资1000万元，设备订购
	7月投资1000万元，设备订购；8月投资1000万元，设备订购；9月投资1000万元，设备订购
	10月投资1000万元，设备进场；11月投资1000万元，设备安装调试；12月投资1000万元，投产
	界集镇

	68
	泗洪合和新材料科技
	新开工
	双沟镇
	2025.2-2025.12
	新建厂房2.6万平方米，购置加弹机10台，喷水织机500台、纤经车10台等设备700台（套），年产化纤布5000万米
	15000
	
	15000
	
	
	15000
	2月投资1000万元，基础施工，设备订购；3月投资2000万元，基础施工，设备订购
	4月投资1000万元，基础完工，厂房施工，设备订购；5月投资1000万元，厂房施工，设备订购；6月投资2000万元，厂房施工，设备订购
	7月投资2000万元，厂房施工，设备订购；8月投资2000万元，厂房施工，设备订购；9月投资1000万元，厂房完工，设备订购
	10月投资1000万元，配套设施施工，设备订购；11月投资1000万元，设备进场调试；12月投资1000万元，投产
	双沟镇

	
	（六）绿色能源（2个）
	
	
	111000
	60000
	51000
	0
	0
	51000
	
	
	
	
	-

	69
	▲泗洪委辰科技
	续建
	经开区
	2024.1-2025.12
	购买厂房及配套用房8.4万平方米，购置激光切割机、激光冷却系统、数控折弯机等设备，年产新能源充电桩100万台套
	100000
	60000
	40000
	
	
	40000
	1月投资2000万元，厂房施工，设备订购；2月投资3000万元，厂房施工，设备订购；3月投资5000万元，厂房施工，设备订购
	4月投资2500万元，厂房施工，设备订购；5月投资2500万元，厂房施工，设备订购；6月投资5000万元，厂房完工，设备进场安装
	7月投资3000万元，设备安装；8月投资3000万元，设备安装；9月投资4000万元，设备安装
	10月投资4000万元，设备安装；11月投资4000万元，设备安装调试；12月投资2000万元，设备安装调试完成，投产
	经开区

	70
	泗洪中嵘优家新能源
	新开工
	双沟镇
	2025.2-2025.12
	利用江苏全德饮料有限公司约3万平方米厂房屋顶，购置580W光伏组件8604片、300KW组串式逆变器15台，建设一期装机容量规模为5MW的光伏发电站，年发电量可达550万度
	11000
	
	11000
	
	
	11000
	2月投资1000万元，基础施工，设备订购；3月投资1000万元，基础施工，设备订购
	4月投资1000万元，基础施工，设备订购；5月投资1000万元，基础完工，设备订购；6月投资1000万元，清理屋顶，设备订购
	7月投资1000万元，铺设太阳能电池板，设备订购；8月投资1000万元，建设电站设备配套设施；9月投资1000万元，建设电站设备配套设施
	10月投资1000万元，电站设备安装调试；11月投资1000万元，投产发电；12月投资1000万元，运营维护
	双沟镇

	
	（七）其他（6个）
	
	
	280000
	0
	175000
	0
	0
	175000
	
	
	
	
	-

	71
	▲泗洪慕洁乐洗护
	新开工
	经开区
	2025.1-2026.12
	新建厂房及附属用房8.9万平方米，购置香皂切条设备、打印包装机、全自动称重灌装机、自动打包机等设备，年分装加工洗衣液、肥皂、洗洁精等高端日化用品50万吨
	100000
	
	70000
	
	
	70000
	1月投资1000万元，基础施工；2月投资1000万元，基础施工；3月投资11000万元，基础施工，设备订购
	4月投资4500万元，基础完工，厂房施工，设备订购；5月投资5000万元，厂房施工，设备订购；6月投资7000万元，厂房施工，设备订购
	7月投资6000万元，厂房施工，设备订购；8月投资6000万元，厂房施工，设备订购；9月投资7000万元，厂房施工，设备订购
	10月投资6500万元，厂房施工，设备订购；11月投资7000万元，厂房完工，设备订购；12月投资8000万元，设备进场安装
	经开区
临淮镇

	72
	▲泗洪天科医疗科技
	新开工
	经开区
	2025.4-2026.6
	新建厂房及附属用房6.5万平方米，购置数控机床、激光打标机、超声波清洗机、时效炉、硅胶挤出机等设备，年生产眼科手术器械20000套、一次性使用泪道引流管15000套
	50000
	
	30000
	
	
	30000
	
	4月投资400万元，基础施工；5月投资400万元，基础施工；6月投资5400万元，基础施工，设备订购
	7月投资4000万元，基础完工，厂房施工，设备订购；8月投资4000万元，厂房施工，设备订购；9月投资4000万元，厂房施工，设备订购
	10月投资3800万元，厂房施工，设备订购；11月投资4000万元，厂房施工，设备订购；12月投资4000万元，厂房完工，设备订购
	经开区

	73
	▲泗洪智视眼生物科技
	新开工
	经开区
	2025.4-2026.12
	新建厂房及附属用房6.7万平方米，购置数控机床、激光打标机、超声波清洗机、时效炉、EO灭菌柜等设备，年生产三类医疗器械人工晶体1万个、二类医疗器械手术刀30万把、一类医疗器械复消工具2万把
	50000
	
	25000
	
	
	25000
	
	4月投资400万元，基础施工；5月投资300万元，基础施工；6月投资3300万元，基础施工，设备订购
	7月投资3000万元，基础完工，厂房施工，设备订购；8月投资3800万元，厂房施工，设备订购；9月投资3000万元，厂房施工，设备订购
	10月投资3200万元，厂房施工，设备订购；11月投资4000万元，厂房施工，设备订购；12月投资4000万元，厂房完工，设备订购
	经开区

	74
	▲泗洪鑫辉医疗科技
	新开工
	经开区
	2025.3-2026.12
	新建厂房及附属用房6.9万平方米，购置全自动凝胶预灌装（西林瓶）通用一体机、固定型真空均质乳化机、通风式灭菌柜、流水线、打包机等设备，年生产三类医疗器械注射用玻尿酸100万支
	50000
	
	20000
	
	
	20000
	3月投资3000万元，基础施工，设备订购
	4月投资1000万元，基础施工，设备订购；5月投资1500万元，基础完工，厂房施工，设备订购；6月投资1000万元，厂房施工，设备订购
	7月投资2000万元，厂房施工，设备订购；8月投资2000万元，厂房施工，设备订购；9月投资2500万元，厂房完工，设备订购
	10月投资4000万元，设备进场安装；11月投资1500万元，设备安装；12月投资1500万元，设备安装调试
	经开区

	75
	▲泗洪苏皖药业科技
	新开工
	常泗园区
	2025.4-2025.12
	新建厂房及附属用房1.6万平方米，购置滚筒式洗药机、旋转式切片机、往复式切药机、隧道式烘干机、多功能炒药机、三次元振动筛等设备，年产各类中药饮片3000吨
	20000
	
	20000
	
	
	20000
	
	4月投资3000万元，基础施工，设备订购；5月投资2000万元，基础施工，设备订购；6月投资3000万元，基础完工，厂房施工，设备订购
	7月投资3000万元，厂房施工，设备订购；8月投资2000万元，厂房施工，设备订购；9月投资2000万元，厂房施工，设备订购
	10月投资2000万元，厂房完工，设备进场；11月投资2000万元，设备安装调试；12月投资1000万元，投产
	常泗园区

	76
	▲泗洪点击生物科技
	新开工
	双沟镇
	2025.2-2025.12
	新建厂房1.1万平方米，购置固液分离及其配套设施、水处理设施、烘干及其配套设施、尾气处理设施等设备30台（套），年产单一饲料7万吨
	10000
	
	10000
	
	
	10000
	2月投资500万元，基础施工，设备订购；3月投资1000万元，基础施工，设备订购
	4月投资1000万元，基础完工，厂房施工，设备订购；5月投资1000万元，厂房施工，设备订购；6月投资1000万元，厂房施工，设备订购
	7月投资1000万元，厂房施工，设备订购；8月投资1000万元，厂房施工，设备订购；9月投资500万元，厂房完工，设备订购
	10月投资1000万元，配套设施施工，设备订购；11月投资1000万元，设备进场安装调试；12月投资1000万元，投产
	双沟镇

	
	二、现代服务业项目（8个）
	
	
	325500
	18000
	195000
	0
	58000
	137000
	
	
	
	
	

	77
	▲泗洪京东物流数字仓储基地
	新开工
	常泗园区
	2025.1-2026.12
	新建厂房及附属用房15万平方米，建设快递分拨中心、零担货运中心、冷链加工仓储、中央厨房等设施，年吞吐量2700万件、年仓储14.5万吨
	150000
	
	70000
	
	
	70000
	1月投资7000万元，前期准备，购买土地；2月投资9000万元，前期准备，能评办理；3月投资9000万元，基础施工，设备订购
	4月投资6000万元，基础施工，设备订购；5月投资5000万元，基础施工，设备订购；6月投资4000万元，基础施工，设备订购
	7月投资5000万元，基础完工，厂房施工，设备订购；8月投资7000万元，厂房施工，设备订购；9月投资6000万元，厂房施工，设备订购
	10月投资4000万元，厂房主体完工，附属配套施工；11月投资5000万元，附属配套施工，设备订购；12月投资3000万元，附属配套施工，设备订购
	常泗园区

	78
	▲泗洪飞迪供应链
	新开工
	常泗园区
	2025.1-2025.12
	新建厂房及冷库面积约2.8万平方米，新购冷藏货车30台套，年仓储6万吨
	20000
	
	20000
	
	
	20000
	1月投资1000万元，基础施工，设备订购；2月投资2000万元，基础施工，设备订购；3月投资2000万元，基础施工，设备订购
	4月投资1000万元，基础完工，厂房施工，设备订购；5月投资2000万元，厂房施工，设备订购；6月投资2000万元，厂房施工，设备订购
	7月投资1000万元，厂房施工，设备订购；8月投资2000万元，厂房施工，设备订购；9月投资2000万元，厂房施工，设备订购
	10月投资1000万元，冷库及分拣车间完工；11月投资2000万元，设备安装调试；12月投资2000万元，投入运营
	常泗园区

	79
	▲宿迁直属库粮食仓储
	新开工
	归仁镇
	2025.1-2025.12
	新建粮食浅圆仓18座、平房仓7栋，建筑面积2.5万平方米，总仓容25万吨
	30000
	
	30000
	
	
	30000
	1月投资4500万元，粮食浅圆仓基础施工；2月投资4500万元，地基平房仓基础施工；3月投资1000万元，附属设施施工
	4月投资1000万元，粮食浅圆仓、平房仓地下结构工程施工；5月投资4500万元，粮食浅圆仓主体施工；6月投资4500万元，粮食平房仓主体施工
	7月投资500万元，粮食浅圆仓主体封顶；8月投资500万元，平房仓主体封顶；9月投资1000万元，屋面附属设施施工
	10月投资100万元，仓库内外装修；11月投资7800万元，设备采购进场；12月投资100万元，设备安装调试完成，投产
	归仁镇

	80
	▲宿迁港泗洪港区双沟码头
	续建
	双沟镇
	2024.8-2026.12
	新建11个300吨级装卸泊位（水工结构兼顾1000吨级），其中7个散货泊位，5个件杂货泊位，3个多用途泊位，使用岸线831米，建成后年货物吞吐量390万吨
	55500
	10000
	20000
	
	20000
	
	1月投资1000万元，临建施工、岸线施工、后场清淤、回填；2月投资1000万元，基坑开挖、强夯试夯、码头结构施工；3月投资1000万元，基坑开挖、排水强夯试夯、码头结构施工
	4月投资1500万元，排水强夯、码头墙后回填、道堆地基处理；5月投资1500万元，排水强夯、轨道梁及码头附属设施施工、道堆地基处理、护岸施工；6月投资2000万元，道堆地基处理、面层施工
	7月投资2000万元，道堆地基处理、水稳施工、预制块铺设；8月投资2000万元，道堆地基处理、双五路改造、混凝土面层施工、预制块铺设；9月投资2000万元，道堆地基处理、双五路改造、混凝土面层施工
	10月投资2000万元，道堆地基处理、双五路改造、水下土方开挖；11月投资2000万元，双五路改造、堤后水稳施工、预制块铺设；12月投资2000万元，双五路改造、混凝土路面施工、预制块铺设、给排水等附属设施施工
	交通集团
双沟镇

	81
	▲泗洪两山粮食仓储
	新开工
	归仁镇
界集镇
上塘镇
半城镇
	2025.1-2025.12
	建筑面积约2.8万平方米，建设一站式服务中心、生产辅助用房等配套设施，配备接发工艺系统、熏蒸系统、智能化信息系统等，打造融合智能收储、低温储粮、高效物流的智能粮库综合体，总仓容约13.9万吨
	15000
	
	15000
	
	15000
	
	1月投资1000万元，启动徐洪河、陈圩、上塘、太平库点仓房基础设施施工；2月投资1000万元，徐洪河、陈圩、上塘、太平库点仓房基础设施施工；3月投资1000万元，徐洪河、陈圩、上塘、太平库点仓房基础设施施工
	4月投资2000万元，徐洪河、陈圩、上塘、太平库点桩基及地下结构工程完工，开始主体结构施工，仓房框架搭建；5月投资1000万元，徐洪河、陈圩、上塘、太平库点主体结构施工，仓房框架搭建；6月投资1000万元，陈圩、上塘、太平库点主体结构施工，仓房框架搭建，徐洪河主体工程完成
	7月投资3000万元，陈圩库点主体结构施工，上塘、太平库点主体封顶，徐洪河库点配套设备采购；8月投资2000万元，陈圩库点主体结构施工，上塘、太平库点设备采购，徐洪河库点配套设备安装；9月投资1000万元，上塘、太平库点配套设施安装，徐洪河库点收尾，陈圩库点主体完工
	10月投资1000万元，太平、上塘库点工程扫尾，徐洪河库点交付使用，陈圩库配套设备采购；11月投资1000万元，太平、上塘库点交付使用，陈圩库点设备安装调试完成；12月陈圩库点交付使用
	两山生态集团

	82
	▲泗洪醉猿双沟酒文旅基地
	续建
	双沟镇
	2024.7-2026.6
	新建建筑面积2.8万平方米，其中地上总建筑面积2万平方米、地下建筑面积8000平方米，包括游客中心、博物馆、会议中心、餐饮中心、酒店住宿中心等，可提供参观、旅游、会议、住宿和餐饮等多功能服务
	20000
	5000
	10000
	
	
	10000
	1月投资800万元，基础施工；2月投资800万元，基础施工；3月投资900万元，基础施工
	4月投资800万元，基础完工，主体施工；5月投资800万元，主体施工；6月投资900万元，主体施工
	7月投资800万元，主体施工；8月投资800万元，主体施工；9月投资900万元，主体施工
	10完成投资800万元，主体施工；11月投资800万元，主体施工；12月投资900万元，主体完工
	双沟镇

	83
	“活力街区”商业街
	新开工
	城区
	2025.1-2026.6
	早陈活力街区：总占地面积80亩，总建筑面积1.2万平方米，对湖滨天地项目商铺及周边湖面、景观进行改造；青阳巷子：总占地面积123亩，总建筑面积4.29万平方米，对步行街、东风大市场、绿动创意之家等沿街商铺建筑物、绿化、铺装、电气和给排水等进行改造
	25000
	
	23000
	
	23000
	
	1月份投资1000万元，青阳巷子商铺外立面施工改造；2月份投资1000万元，青阳巷子商铺外立面施工改造；3月份投资1000万元，青阳巷子商铺外立面施工改造
	4月投资2000万元，青阳巷子商铺外立面、地面施工改造；5月投资2000万元，青阳巷子商铺外立面、地面施工改造；6月投资2000万元，青阳巷子商铺外立面、地面施工改造
	7月投资3000万元，青阳巷子商铺外立面、地面、景观施工改造；8月投资3000万元，青阳巷子商铺外立面、地面、景观施工改造；9月投资2000万元，青阳巷子、早陈活力街区商铺外立面、地面、景观施工改造
	10月投资2000万元，青阳巷子、早陈活力街区商铺外立面、地面、景观施工改造；11月投资2000万元，青阳巷子、早陈活力街区商铺外立面、地面、景观施工改造；12月投资2000万元，青阳巷子改造完成，早陈活力街区商铺外立面、地面、景观施工改造
	城投集团
重岗街道
青阳街道

	84
	大楼街道花鸟市场
	续建
	大楼街道
	2024.11-2025.10
	新建建筑面积1.9万平方米，其中花卉类仓储区9669平方米，餐饮用房1016平方米，古玩区931平方米，根雕艺术区907平方米，宠物区2554平方米，小楼居党群服务用房及花卉管理用房4084平方米，配套道路硬化、绿化景观、10KV供电、照明、监控、给排水、消防等设施
	10000
	3000
	7000
	
	
	7000
	1月投资1000万元，商业街基础施工；2月投资1000万元，商业街主体施工；3月投资1500万元，商业街主体施工
	4月投资1000万元，商业街主体施工；5月投资500万元，附属配套工程施工；6月投资500万元，附属配套工程施工
	7月投资500万元，综合服务中心建设；8月投资500万元，附属配套工程施工；9月投资300万元，附属配套工程施工
	10月投资200万元，工程扫尾，完工
	大楼街道
城投集团

	
	三、现代农业产业项目（11个）
	
	
	76000
	6500
	69500
	1000
	0
	68500
	
	
	
	
	

	85
	泗洪新希望生物饲料
	新开工
	孙园镇
	2025.1-2025.10
	建筑面积3万平方米，建有标准化厂房、配套建设园区道路及管网等基础设施，年产生物饲料15万吨
	15000
	
	15000
	
	
	15000
	1月投资1500万元，基础施工；2月投资1500万元，基础施工，附属配套施工；3月投资1500万元，基础施工，附属配套施工
	4月投资1500万元，厂房施工，附属配套施工；5月投资1500万元，厂房施工，附属配套完工，设备订购；6月投资1500万元，设备订购
	7月投资1500万元，厂房完工，设备进场；8月投资1500万元，设备安装调试；9月投资1500万元，设备安装调试
	10月投资1500万元，竣工、投产
	孙园镇

	86
	泗洪三瑞牧业
	新开工
	半城镇
	2025.1-2025.8
	新建标准化保育舍、育肥舍61栋，配备排污设施、饮水、保暖、降温设施设备，年出栏量生猪5.3万头
	12000
	
	12000
	
	
	12000
	1月投资2000万元，完成出猪台、保育舍、育肥舍建设；2月投资1000万元，完成外网围墙、外围转混围墙、黑膜厌氧塘、接触厌氧池建设；3月投资1500万元，完成水井房 、机修间 、配电房、沼气发电机房建设
	4月投资1500万元，完成种猪烘干房、厌氧塔、气浮机、污水泵、沉淀过滤池建设；5月投资1500万元，完成育肥料槽、高压清洗系统、料塔、车辆消毒系统建设；6月投资1500万元，完成北场水压控制系统 、沼气过滤罐 、预混料机组建设
	7月投资1500万元，完成大拖拉机饲料车、保护电机、大地磅100吨、液压升降平台、臭氧机建设；8月投资1500万元，完成深井泵和污水泵、高压清洗消毒系统、物资烘干房、海康威视监控设备建设，项目完工
	
	半城镇

	87
	泗洪宏泽农业
	续建
	天岗湖乡
	2024.8-2025.10
	新建厂房1万平方米，购置3条水稻加工和1条自热米饭生产线，购置粮食烘干、运输设备，年加工稻米7500吨，年生产自热米饭50吨
	13000
	4000
	9000
	
	
	9000
	1月投资800万元，1号厂房消防墙面、屋面瓦建设完工；2月投资1100万元，2号厂房建设完工；3月投资1100万元，3号厂房建设完工
	4月投资1000万元，厂房地坪完工，墙面喷漆；5月投资500万元，内部装修；6月投资500万元，配套设备订购
	7月投资1000万元，稻米加工生产线进场安装；8月投资1000万元，粮食烘干设备安装；9月投资1000万元，稻米深加工生产线进场安装
	10月投资1000万元，完成路面硬化、绿化、运输设备、地磅安装，投产
	天岗湖乡

	88
	泗洪溪溪果蔬加工
	新开工
	魏营镇
	2025.1-2025.12
	新改建连栋温室2.2万平方米，拱形大棚15万平方米，建设农产品加工厂房1.4万平方米，配套建设园区道路及管网等基础设施，年产果蔬500吨
	6000
	
	6000
	
	
	6000
	1月投资100万元，场地平整；2月投资300万元，厂房基础施工；3月投资800万元，厂房基础施工
	4月投资100万元，大棚场地平整；5月投资800万元，厂房主体施工，大棚基础施工；6月投资800万元，厂房主体施工，大棚主体施工
	7月投资500万元，大棚主体施工；8月投资500万元，厂房主体施工；9月投资800万元，厂房主体完工，大棚钢架完工
	10月投资200万元，大棚基础设施配套施工；11月投资300万元，大棚基础设施完工；12月投资800万元，竣工、投产
	魏营镇

	89
	泗洪洪盛肉食品
	新开工
	瑶沟乡
	2025.7-2025.12
	新建屠宰加工标准化厂房1.2万平方米，购置屠宰分割、肉食品加工、冷链等生产流水线及污水处理设施，年屠宰生猪20万头、活牛2万头
	5000
	
	5000
	
	
	5000
	
	
	7月投资300万元，开工建设；8月投资300万元，厂房主体施工；9月投资600万元，厂房主体施工，内外装修
	10月投资800万元，厂房装修、设备订购；11月投资2000万元，设备生产线安装；12月1000万元，设备生产线安装调试、投产
	瑶沟乡

	90
	泗洪富能达农产品加工
	新开工
	魏营镇
	2025.4-2025.12
	新建车间7000平方米及配套附属设施，对水果、蔬菜等优质农产品进行深加工和包装等，年加工农副产品4000吨
	3000
	
	3000
	1000
	
	2000
	
	4月投资300万元，车间基础施工；5月投资300万元，车间主体施工；6月投资100万元，车间主体施工
	7月投资800万元，车间主体完工；8月投资500万元，建设车间网络环境；9月投资500万元，新建冷链仓储中心
	10月投资100万元，冷链仓储中心装修扫尾；11月投资100万元，工程完工验收；12月投资300万元，生产设备进场试生产
	魏营镇

	91
	泗洪香城水产品
	新开工
	界集镇
	2025.2-2025.12
	新建标准化厂房2000平方米，购置冷库、速冻及加工设备，年产水产品100吨
	3000
	
	3000
	
	
	3000
	2月投资100万元，项目选址，规划设计；3月投资100万元，办理相关手续，土地清障，进场施工
	4月投资500万元，进场施工，建设厂房；5月投资500万元，厂房施工，基础设施施工；6月投资500万元，厂房完成，完善基础设施，设备订购
	7月投资400万元，厂区完善附属设施，设备订购，设备进场；8月投资400万元，内部改造按设备要求改造，设备订购；9月投资100万元，设备进场安装
	10月投资200万元，设备进场；11月投资200万元，采购生产资料，设备安装调试；12月投产
	界集镇

	92
	泗洪香园稻米精深加工
	新开工
	孙园镇
	2025.3-2025.12
	新建厂房建筑面积1万平方米及配套附属设施，购置稻米加工生产线2条，米类食品加工生产线2条，年产优质大米5万吨、米类食品5万吨
	10000
	
	10000
	
	
	10000
	3月投资1000万元,基础施工
	4月投资1000万元，基础施工；5月投资1000万元，基础施工，厂房施工；6月投资1000万元，厂房施工，附属配套施工
	7月投资1000万元，厂房施工，附属配套完工；8月投资1000万元，厂房施工，设备订购；9月投资1000万元，厂房完工，设备进场
	10月投资1000万元，设备安装调试；11月投资1000万元，设备安装调试；12月投资1000万元，完成设备调试，投产
	孙园镇

	93
	泗洪盛基生物科技
	续建
	孙园镇
	2024.7-2025.10
	新建厂房面积1.06万平方米，稻米精深加工产品、宠物饲料加工等，年产稻米、宠物饲料8万吨
	5000
	2500
	2500
	
	
	2500
	1月投资250万元，厂房主体施工，附属配套施工；2月投资250万元，厂房主体施工，附属配套施工；3月投资250万元，厂房主体施工，附属配套施工
	4月投资250万元，附属配套施工，设备订购；5月投资250万元，附属配套完工，设备订购；6月投资250万元，设备订购
	7月投资250万元，厂房完工，设备进场；8月投资250万元，设备安装调试；9月投资250万元，设备安装调试
	10月投资250万元，竣工投产
	孙园镇

	94
	泗洪两山集团智慧螃蟹养殖
	新开工
	石集乡
	2025.1-2025.12
	建设400亩智能化螃蟹养殖基地，改造标准化池塘400亩，投入机械化、智能化索道等智能设备，标准化进行养殖
	2000
	
	2000
	
	
	2000
	1月投资400万元，养殖塘口清淤、整理；2月投资700万元，塘口挖掘修整，建成高标准化养殖塘口、智能化索道，购置生产常用设备；3月投资300万元，建设防逃设施、管护房，种植水草，投放蟹苗等
	4月投资100万元，订购养殖设备，订购饲料，消毒管理，日常管护；5月投资100万元，订购饲料、调控水质，日常管护；6月投资100万元，水质管理、疾病防控、订购饲料，日常管护
	7月投资90万元，修整设备，订购饲料，日常管护；8月投资70万元，日常管护，养殖调整，订购饲料；9月投资50万元，育肥管理、订购饲料，日常管护
	10月投资50万元，购买物资，订购饲料，调控水质，日常管护；11月投资30万元，订购饲料，环境维护、改良水质，日常管护；12月投资10万元，日常管护
	石集乡
两山生态集团

	95
	泗洪民辰润欣中草药
	新开工
	上塘镇
	2025.3-2025.9
	新建仓库及生产加工车间5000平方米，种植中草药面积1500亩，购置中草药加工生产线4条，以及相关配套设施，年生产艾灸、艾条、艾绒约1500吨
	2000
	
	2000
	
	
	2000
	3月投资200万元，仓库及加工车间主体施工
	4月投资200万元，仓库及加工车间主体施工；5月投资200万元，仓库及加工车间施工完毕；6月投资500万元，订购设备
	7月投资500万元，订购设备；8月投资200万元，设备安装调试，试生产；9月投资200万元，设备安装调试，投产
	
	上塘镇

	
	四、创新载体项目（5个）
	
	
	95000
	15000
	80000
	800
	0
	79200
	
	
	
	
	

	96
	泗洪瑶沟科技创新孵化产业园
	续建
	瑶沟乡
	2024.10-2025.12
	新建标准化厂房10万平方米、道路及其他附属配套设施，主要从事工业类、科技创新类项目的招引
	40000
	5000
	35000
	
	
	35000
	1月投资1000万元，2号厂房基础施工；2月投资1000万元，2号厂房施工；3月投资2000万元，2号厂房主体完工，园区道路、管网施工
	4月投资4000万元，3-6号厂房基础施工；5月投资3000万元，3-6号厂房主体施工；6月投资3000万元，3-6号厂房主体施工，园区道路、管网施工
	7月投资4000万元，3-4号厂房主体完工；7-8号厂房基础施工；8月投资4000万元，5-6号厂房主体完工，9-10号厂房基础施工；9月投资2000万元，7-8号厂房主体施工，园区道路、管网施工
	10月投资3500万元，7-8号厂房主体施工，9-10号厂房主体施工；11月投资3500万元，7-8号厂房主体完工，9-10号厂房主体施工；12月投资4000万元，7-10号主体施工完工，园区道路、管网施工完成，项目全面竣工
	瑶沟乡

	97
	泗洪纺织服装产业孵化园
	续建
	上塘镇
	2024.1-2025.6
	新建标准化厂房8万平方米，配套建设园区道路及管网等基础设施，主要从事纺织服装类项目的招引
	20000
	10000
	10000
	
	
	10000
	1月投资1000万元，平整土地，基础施工；2月投资2000万元，厂房主体施工；3月投资2000万元，厂房主体施工
	4月投资2000万元，厂房主体施工；5月投资2000万元，主体施工结束，厂房外墙装修，基础设施施工；6月投资1000万元，厂房装修结束，道路施工，基础设施完成，完工
	
	
	上塘镇

	98
	泗洪天岗湖机械科技产业孵化园
	新开工
	天岗湖乡
	2025.2-2025.12
	新建标准化厂房1.5万平方米，配套道路、绿化、电力等设施，主要从事机械制造类项目招引
	15000
	
	15000
	800
	
	14200
	2月投资1500万元，平整土地，基础施工；3月投资1000万元，基础施工
	4月投资1500万元，完成基础施工；5月投资2500万元，完成1号厂房一层施工；6月投资2500万元，完成2号厂房一层施工
	7月投资2400万元，完成1号厂房主体施工；8月投资2400万元，完成2号厂房主体施工；9月投资300万元，厂房内外装修
	10月投资200万元，配套道路、电力施工；11月投资200万元，配套消防施工；12月投资500万元，项目全面竣工
	天岗湖乡

	99
	泗洪龙集电子产业园（扩建）
	新开工
	龙集镇
	2025.3-2025.12
	新建标准化厂房5.56万平方米，配套道路黑色化550米、雨污管网1000米、停车位100个、充电桩30个，主要从事电子设备制造、加工等项目招引
	10000
	
	10000
	
	
	10000
	3月投资1000万元，1-5号厂房基础施工
	4月投资1000万元，1-3号厂房基础施工；5月投资1000万元，1-3号厂房主体施工；6月投资1500万元，1-3号厂房主体施工，4号、5号厂房基础施工，园区道路、管网施工
	7月投资1000万元，1-3号厂房主体完工，完善厂房附属设施；8月投资1000万元，4号、5号厂房主体施工，园区道路、管网施工完成；9月投资1000万元，4号、5号厂房主体施工，园区道路、管网施工
	10月投资1000万元，1-3号厂房完工；11月投资1000万元，4号、5号厂房主体完工，园区道路、管网施工完成；12月投资500万元，项目全面竣工
	龙集镇

	100
	泗洪龙集绿色食品产业园
	新开工
	龙集镇
	2025.3-2025.12
	新建标准化厂房3万平方米及相关配套，用于水产品深加工项目招引
	10000
	
	10000
	
	
	10000
	3月投资1000万元，1-4号厂房基础施工
	4月投资1000万元，1-4号厂房基础施工；5月投资1000万元，1-4号厂房基础施工；6月投资1000万元，1号、2号厂房主体施工，园区道路、管网施工
	7月投资1000万元，1号、2号厂房主体施工，完善厂房附属设施；8月投资1000万元，3号、4号厂房主体施工，园区道路、管网施工；9月投资1000万元，1号、2号厂房主体完工，园区道路、管网施工
	10月投资1500万元，3号厂房主体完工，园区道路、管网施工；11月投资1000万元，4号厂房主体完工；12月投资500万元，项目全面竣工
	龙集镇


注：加▲的项目为列市重大产业项目。
泗洪县人民政府办公室                    2025年1月23日印发


